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1. Organisatie en proces.

Het totale project (Scholeneiland (MFA), AF-terrein en Churchillhalterrein) wordt aangestuurd door een gemeentelijke stuurgroep, waarin o.a. T. Snijders en wethouder van Geest zitting hebben. Daaronder functioneert o.m. een projectteam, klankbordgroep (KBG) en een aantal werkgroepen. 

De KBG is een formele adviesgroep, naast het projectteam, voor de stuurgroep. Haar adviezen gaan via het projectteam naar de stuurgroep en gaan ook mee met alle stukken die naar het college en de gemeenteraad worden gestuurd.

Het (voorlopig ontwerp)VO gaat met een advies van de KBG naar de stuurgroep en B&W. B&W moet goedkeuring verlenen aan het VO. voordat met het DO wordt begonnen.

De gemeenteraad wordt periodiek door de projectwethouder geïnformeerd over de stand van zaken van het project.  Besluitvorming in de gemeenteraad vindt plaats als B&W een uitvoeringskrediet vraagt op grond van het DO of het bestek tenzij eerder duidelijk is dat er bijvoorbeeld extra budget noodzakelijk is.

De gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan en de kredietverlening voor de bouw.

2. Het MFA

Naast de inbreng van de KBG wil de gemeente ook direct omwonenden van het scholeneiland bij het ontwerp van de MFA betrekken. Deze en ook de andere bewoners van de wijken Kromme Rijn” en “Binnen Bunnik” worden eveneens betrokken bij de ruimtelijke ordening van en rondom het scholeneiland (inrichting, parkeren, verkeersmaatregelen, etc.).

Bij het overleg met bewoners over de ruimtelijke aspecten zal zowel de architect aanwezig zijn als vertegenwoordigers van de gemeente die zich bezighouden met de stedenbouwkundige/verkeerskundige aspecten van het plan. Voor deze aspecten wordt ook een externe adviseur ingeschakeld.

a. Omwonenden van het scholeneiland

Alle direct omwonenden worden door de gemeente persoonlijk uitgenodigd om met de architect informatie uit te wisselen die van belang is voor het ontwerp van de MFA. Dit zal waarschijnlijk per straat of per twee straten worden georganiseerd. Het overleg zal verschillende keren plaatsvinden. De eerste keer, voordat de architect begint met een structuurontwerp, om alle wensen van omwonenden te inventariseren. De tweede keer zal gesproken worden over een structuurontwerp,de derde keer over het voorlopig ontwerp (VO) en eventueel een vierde keer over het definitief ontwerp (DO).

Vertegenwoordigers van de wijkvereniging worden hierbij ook uitgenodigd. De gemeente moet nog met de architect overleg plegen over de definitieve opzet van het overleg met de direct omwonenden. 

b. De overige bewoners van de wijk Kromme Rijn

De gemeente organiseert een tweetal informatiebijeenkomsten voor alle bewoners van de wijk. Op die bijeenkomsten zal vooral gesproken worden over de inrichting van het scholeneiland, de parkeervoorzieningen, de verkeersontsluiting van het gebied, etc. Ook de architect zal aanwezig zijn om vragen over het MFA en de woningen te kunnen beantwoorden.

3. Opdracht architect

De opdracht van de architect betreft het maken van een VO voor zowel de MFA als de woningen (zorg- en starterwoningen). Deze vormen wel één geheel met de MFA.

Vervolgens maakt de architect een DO voor voorlopig alleen de MFA. Er wordt een externe partij ( zorginstelling en/of investeerder) gevraagd om op basis van het reeds opgestelde VO de woningen verder te ontwikkelen. Uiteraard zal ook die partij zo nodig overleg plegen met de bewoners en de KBG in die fase.
4. Bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt aangepast op basis van het DO. Voor die tijd worden uitsluitend de globale bestemming en bebouwingseisen vastgelegd om de architect de maximale ontwerpvrijheid te geven in relatie tot het programma van eisen van de gebruikers en de wensen van de omwonenden.

De enige uitgangspunten voor de architect zijn vastgelegd in het eindrapport van de onderzoeksfase.

Het bestemmingsplan wordt een partiële herziening van het bestaande bestemmingsplan, waarbij de patiowoningen nog worden uitgesloten. Deze worden eventueel pas later ontwikkeld.

Het voorontwerpbestemmingsplan gaat het gebruikelijke vooroverleg in. Er is voor gekozen om de inspraak te laten plaatsvinden over het VO van de MFA en niet over het bestemmingsplan. Nadat het ontwerp voor de MFA is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan gaat het verder de gebruikelijke procedure in voor vaststelling door de raad (ontwerp, ter visie legging, vaststelling).

5. Klankbordgroep

Er komt zowel voor het scholeneiland als het AF-terrein een aparte KBG.

De KBG voor het scholeneiland is als volgt samengesteld:

· 2/3 mensen namens de wijkvereniging “Kromme Rijn” .

· 1 namens de omwonenden (liefst geen lid van de wijkvereniging).

· 1 vertegenwoordiger namens Binnen Bunnik (optie)

· 1 vertegenwoordiger van de VAC (vrouwenadviescommissie).

Voor het AF-terrein is eenzelfde samenstelling voorzien, maar dan met 2/3 vertegenwoordigers van Binnen Bunnik en aangevuld met een vertegenwoordiger van de middenstandsvereniging.

De leden van de KGB kiezen zelf hun voorzitter. Het moet bij voorkeur wel iemand zijn van de wijk waar het project ligt. Dus voor het scholeneiland iemand uit de krommerijnwijk.

De KBG zal in ieder geval 3 bijeenkomsten hebben: het voortraject (brainstorm), het VO en het DO.

6. Communicatie

De gemeente zal periodiek middels een MFA journaal in de Nieuwsbode over het project communiceren.

Verder komt er een (en misschien wel meerdere) thema pagina(s) in de Nieuwsbode.

Ook de KBG en de wijkvereniging zullen naast de hierboven genoemde bijeenkomsten periodiek worden geïnformeerd over de stand van zaken. 

Verder biedt de gemeente aan om periodiek ook iets in de bladen van de wijkverenigingen te plaatsen als daar behoefte aan is.

Voor beide KBG’s is Birgitte Silvester als projectleider ruimtelijke ordening aanspreekpunt namens de gemeente.

Voor de MFA is Kees van den Heuvel als projectleider MFA het aanspreekpunt.

7. Planning

Op dit moment vindt overleg plaats tussen de architect en de toekomstige gebruikers over het programma van eisen.

Binnenkort (in maart) zal het eerst overleg met de omwonenden plaatsvinden.

Het VO zal in september 2009 gereed moeten zijn en het DO in februari 2010.

Vervolgens zal de aanbesteding plaatsvinden inclusief de bestemmingsplanprocedure.

8. Het AF-terrein

Op dit moment lopen de voorbereidingen  voor een meervoudige aanbesteding voor het ontwerp(invulling) en ontwikkeling van het gehele AF-terrein.

De randvoorwaarden, met nog enkele kanttekeningen, daarvoor zijn op 29 januari jl. al door de raad vastgelegd. De verwachting is dat op 26 februari de raad het Beeldkwaliteitplan zal vaststellen.
